

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 金 井 壮
(コード番号：1783 ジャスダック)
問い合わせ先 管理本部長 黒 澤 洋 史
(T E L 0 3 - 5 5 7 2 - 7 8 4 8)

自己株式の処分及び新株予約権の発行による調達資金 支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 20 日付「第三者割当による自己株式の処分及び新株予約権の発行に関するお知らせ」(以下「11 月 20 日付開示」と言います。)及び平成 26 年 12 月 8 日付「第三者割当による自己株式処分及び新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ」(以下「12 月 8 日付開示」と言います。)で開示いたしましたとおり、平成 26 年 12 月 8 日付自己株式の処分及び新株予約権の発行をいたしました。

11 月 20 日付開示内記載の資金の支出予定時期につきまして変更がございましたので、その内容をお知らせするとともに、あわせて新株予約権の行使状況をお知らせいたします。

記

1. 変更の内容 (変更前)

| | 資金用途 | 支出金額(円) | 支出時期 |
|--------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 本自己株式 | ①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金 | 131,926,900 円 | 平成 26 年 12 月 |
| 本新株予約権 | ②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金 | 968,240,000 円 | 平成 27 年 1 月～5 月 |
| | ③リゾート施設の取得資金 | 1,304,800,000 円 | 平成 27 年 1 月～平成 28 年 10 月 |
| | 合計 | 2,404,966,900 円 | |

(変更後)

| | 資金用途 | 支出金額(円) | 支出時期 |
|--------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 本自己株式 | ①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金 | 131,926,900 円 | 平成 27 年 12 月 |
| 本新株予約権 | ②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金 | 968,240,000 円 | 平成 28 年 1 月～5 月 |
| | ③リゾート施設の取得資金 | 1,304,800,000 円 | 平成 27 年 1 月～平成 28 年 10 月 |
| | 合計 | 2,404,966,900 円 | |

2. 支出予定時期遅延の理由

①「ザ・レジデンス強羅」の追加取得代金の一部資金の支出遅延について

11 月 20 日付開示におきまして、売主の意向により 130,000,000 円程度での取得を予定している旨お知らせしておりましたが、価格に関して売主の意向に変更がございました。予算内での取得をすべく交渉を継続しており、本日現在未だ契約締結に至っておりません。

当社といたしましては、平成 27 年 12 月程度迄は交渉を継続し、あくまで取得を目指してまい

ります。

②「ザ・レジデンス強羅」のリニューアル工事資金の一部資金

上述の追加取得交渉の遅延に伴いまして、設計及びデザイン企画作業の中断をしており、リニューアル工事に未だ着手しておりませんので、上記①の支出遅延と同様の期間につきまして支出が遅延する事を見込んでおります。

3. 新株予約権の行使状況について

本日時点で行使された新株予約権はございません。

4. 既に払い込まれた資金の状況について

12月8日付開示にてお知らせした通り、自己株式の処分により134,046,900円が、新株予約権の発行により36,720,000円が既に払い込まれておりますが、上記2記載のとおり、支出予定時期が遅延しております為、当該金銭は支出しておらず、引き続き普通預金口座に保管致しております。

5. その他の変更について

11月20日付開示におきましては「ザ・レジデンス強羅」のリニューアルオープンの時期は平成27年7月頃を予定している旨お知らせしておりましたが、上記2②記載の通りに延期され、平成28年1月～5月頃のリニューアルオープンとなる事が見込まれております。

以上